

**Tallinna Botaanikaaed
2023 HANKEPLAAN**

Jrk nr	Riigihanke eseme nimetus	Hankemenetluse liik	Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)	Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus)
	1	2	3	4	5	6
1.	Tallinna Botaanikaaia herbaariumi arhiivikappide soetamine	avatud hange	II kvartal	200 000	2023 II kvartal – 2023 IV kvartal	Urmo Sitsi
2.	Kasvuriulite hankimine	avatud hange	III kvartal	150 000	2023 III kvartal – 2023 IV kvartal	Urmo Sitsi
3.	Teadurite kasvuhoone sisekliima süsteemide ehitamine	avatud hange	III kvartal	200 000	2023 III kvartal – 2023 IV kvartal	Urmo Sitsi
4.	Diisलगенераatori hankimine	lihthange	III kvartal	50 000	2023 III kvartal – 2023 IV kvartal	Urmo Sitsi
5.	Ettekasvatusala taristu rajamine	lihthange	III kvartal	100 000	2023 III kvartal – 2024 II kvartal	Urmo Sitsi

Urve Sinijärv
Direktor